

Fiche action	2023												2024												2025																	
Fiche action 2	Janv	Fevr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Fevr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Janv	Fevr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Dec						
Requalification du site du Moulin	Etude						Rénovation des vannages			Déconstruction du Moulin			Etude Aménagement			Aménagement du site																										
Fiche action 3 Restructuration du cadre urbain de l'après Moulin Damay																									Aménagement Square du Marin Delpas			Aménagement place de la minoterie														
Fiche action 4 Valorisation de la porte de bretagne													Amanègement Parcours de promende																													
Fiche action 5 Végétalisation du centre ville				Etude			Végétalisation du centre-ville Mise en place de mobilier urbain																																			
Fiche action 6 : Conforter l'attractivité des espaces naturels étang du cam et fort caraby																			Etude			Amanègment																				
Fiche action 7 : Aménagement de l'espace naturel Robécourt				Mise en place de l'animation						Etude et Aménagement du site																																
Fiche action 9: Mobilité active	Etude et aménagement																																									